



---

I E G U L D Ī J U M S T A V Ā N Ā K O T N Ē

**Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta Nr. 2.2.1.1/19/I/004**

**„Invaliditātes ekspertīzes pakalpojumu kvalitātes uzlabošana” īstenošanas progress**

Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts Komisija (turpmāk – Komisija) turpina īstenot Eiropas Reģionālās attīstības fonda projektu Nr.2.2.1.1/19/I/004 „Invaliditātes ekspertīzes pakalpojumu kvalitātes uzlabošana” (turpmāk – projekts), kura ietvaros tiek pilnveidota Invaliditātes informatīvā sistēma (turpmāk – sistēma) un optimizēti Komisijas procesi.

Pārskata periodā tika pabeigts sistēmas programmatūras izstrādes trešais laidienš, nodrošinot invaliditātes apliecību izgatavošanas funkcionalitāti un arhīva lietu pārvaldību, kā arī veiktas iestrādes operatīvo atskaišu veidošanai Komisijas darba plānošanai un izpildes kontrolei. Laidienā izstrādātās programmatūras akceptēšana veikta divās demonstrācijas sanāksmēs, sistēmas lietotāju tematiskajās sesijās, kā arī sistēmas lietotājiem individuāli testējot dažādas sistēmas funkcionalitātes, simulējot pilnu invaliditātes ekspertīzes procesu no iesnieguma saņemšanas un reģistrēšanas brīža līdz pieņemtā lēmuma paziņošanai klientam.

Lai optimizētu un pilnveidotu klientu apkalpošanu Komisijā, nodrošinātu operatīvu saņemto dokumentu reģistrēšanu un nodošanu izpildei, līdz ar sistēmas pilnveidošanu Komisijā tiks ieviesta elektroniska dokumentu aprīte. Pārskata periodā veikta izpēte un definētas prasības sistēmas integrācijas veidošanai ar dokumentu skeneriem, kas ievērojami samazinās saņemto iesniegumu skenēšanai un reģistrēšanai veltīto laiku.

Paralēli sistēmas programmatūras izstrādei tika sagatavota tehniskā specifikācija 4.laidienam, nosakot darba ietvaru un prioritātes turpmākai sistēmas pilnveidošanai. Tāpat, īstenojot projektu, tiek pilnveidoti datu apmaiņas risinājumi ar citu institūciju atbildībā esošām sistēmām. Pārskata periodā notikusi sadarbība ar Labklājības informācijas sistēmas (LabIS) uzturēšanas grupas pārstāvjiem, lai nodrošinātu Komisijas sistēmas datu nodošanu labklājības nozares vajadzībām, kā arī notikusi saziņa ar Pilsonības un migrācijas lietas pārvaldes (PMLP) pārstāvjiem, lai pārrunātu nepieciešamos priekšdarbus sistēmas nodošanai produktīvajā darbībā un papildus datu izgūšanai no PMLP pārziņā esošajām informācijas sistēmām.

Sagatavoja:

Jūlija Sproģe  
Projekta vadītāja

2021.gada 11.februārī