



I E G U L D Ī J U M S T A V Ā N Ā K O T N Ē

**Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta Nr. 2.2.1.1/19/I/004
„Invaliditātes ekspertīzes pakalpojumu kvalitātes uzlabošana”
Īstenošanas progress**

Veselības un darbaspēju ekspertīzes ārstu valsts Komisija (turpmāk – Komisija) īsteno Eiropas Reģionālās attīstības fonda projektu Nr.2.2.1.1/19/I/004 „Invaliditātes ekspertīzes pakalpojumu kvalitātes uzlabošana” (turpmāk – projekts), kura ietvaros tiek pilnveidota Invaliditātes informatīvā sistēma (turpmāk – sistēma), pilnveidoti Komisijas e-pakalpojumi un optimizēti Komisijas procesi.

Pārskata periodā tika sagatavota tehniskā specifikācija un veikts iepirkums par sistēmas 5.laidiena refaktoringu, kura ietvaros tiek izstrādāta sistēmas integrācija ar Datu izplatīšanas un pārvaldības platformu (DAGR), lai izgūtu Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes pārziņā esošos datus, izstrādāta funkcionalitāte kļūdaino administratīvo aktu labošanai, kā arī pielāgojumi administratīvo aktu apstrīdēšanas procesā. Tāpat turpinājās darbs pie Komisijas e-pakalpojumu izstrādes un akcepttestēšanā konstatēto kļūdu novēršanas, nodrošinot Komisijas klientiem atgriezeniskās saites sniegšanu par e-pakalpojumu izpildi un iesniegumu izskatīšanas gaitu, un nodrošinot iespēju e-pakalpojumus izpildīt klientu likumiskajiem pārstāvjiem.

Lai pārliecinātos, ka sistēmā nav drošības risku un ievainojamības, tika veikts atkārtots drošības un veiktspējas audits, piesaistot neatkarīgu pakalpojuma sniedzēju, kas nav piedalījies sistēmas izstrādē. Gatavojoties sistēmas ieviešanai produktīvajā darbībā, tika konfigurēta sistēmas produkcijas vide, risināti datu kvalitātes un migrācijas problēmjautājumi, savukārt, Komisijas nodarbinātajiem tika nodrošinātas apmācības par sistēmā izstrādāto funkcionalitāti un organizēta sistēmas testēšana, iesaistot gan sistēmas lietotājus, gan līgumiestādes, kurām ir tiesības saņemt invaliditātes datus savu funkciju nodrošināšanai.

Sagatavoja:
Jūlija Sproģe
Projekta vadītāja
2023.gada 13.novembrī