



I E G U L D Ī J U M S T A V Ā N Ā K O T N Ē

**Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta Nr. 2.2.1.1/19/I/004
„Invaliditātes ekspertīzes pakalpojumu kvalitātes uzlabošana” īstenošanas
progress**

Veselības un darbaspēju ekspertīzes ārstu valsts Komisija (turpmāk – Komisija) turpina īstenot Eiropas Reģionālās attīstības fonda projektu Nr.2.2.1.1/19/I/004 „Invaliditātes ekspertīzes pakalpojumu kvalitātes uzlabošana” (turpmāk – projekts), kura ietvaros tiek pilnveidota Invaliditātes informatīvā sistēma (turpmāk – sistēma) un optimizēti Komisijas procesi.

Pārskata periodā turpināta sistēmas pilnveide, fokusējoties uz funkcionalitāti, kas ir būtiska sistēmas nodošanai produktīvajā darbībā. Tika pabeigts sistēmasprogrammatūras izstrādes ceturtais laidienis, kura ietvaros izstrādāta funkcionalitātesiesnieguma piesaistei un atzinuma par medicīniskām indikācijām izveidošanai spēkā esošam invaliditātes lēmumam, atzinuma par pavadoņa pakalpojuma nepieciešamību bērniem izveidošanai, kā arī jaunā parauga invaliditātes apliecības izveidošanai. Tāpat laidienā izstrādāta Komisijas lēmumu un atzinumu izdruku priekšskatījuma un lejupielādes funkcionalitāte.

Sadarbībā ar Valsts reģionālās attīstības aģentūru turpināts darbs pie Komisijas e-pakalpojumu pilnveidošanas un izvietojšanas jaunajā portāla Latvija.lv ietvarā. Lai pilnveidotu sistēmas datu apmaiņas risinājumus ar citu institūciju atbildībā esošām informācijas sistēmām, kā arī nodrošinātu Komisijas ekspertīžu veikšanai nepieciešamo papildu datu saņemšanu, īstenota sadarbība ar Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldi.

Gatavojoties sistēmas nodošanai produktīvajā darbībā, tās pirmsprodukcijas versija tika izmitināta labklājības nozares datu centrā un definētas prasības sistēmas izmitināšanai ārpuspakalpojuma datu centrā. Sistēmas pirmsprodukcijas versijai veikts neatkarīgs drošības un veiktspējas audits atbilstoši valsts informācijas sistēmu drošības prasībām (drošības dokumentācijas audits, ielaušanās testu veikšana u.c.), lai pārlicinātos, ka sistēmai nav būtisku drošības risku un ievainojamību, un tā ir nododama produktīvajā darbībā. Komisijas nodaļās tiek organizēta pastāvīgās sistēmas testēšana, tādējādi nodrošinot sistēmas klūdu un nepilnību atklāšanu, un to savlaicīgu novēršanu.

Sagatavoja:

Jūlija Sproģe

Projekta vadītāja

2021.gada 12.augustā