



I E G U L D Ī J U M S T A V Ā N Ā K O T N Ē

Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta Nr. 2.2.1.1/19/I/004

„Invaliditātes ekspertīzes pakalpojumu kvalitātes uzlabošana” īstenošanas progress

Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts Komisija (turpmāk – Komisija) turpina īstenot Eiropas Reģionālās attīstības fonda projektu Nr.2.2.1.1/19/I/004 „Invaliditātes ekspertīzes pakalpojumu kvalitātes uzlabošana” (turpmāk – projekts), kura ietvaros tiek pilnveidota Invaliditātes informatīvā sistēma (turpmāk – sistēma).

Pārskata periodā tika uzsākts sistēmas programmatūras izstrādes trešais laidens, kurā galvenokārt tika izstrādāta funkcionalitāte ekspertīžu veikšanai saskaņā ar Eiropas Savienības regulu par sociālās nodrošināšanas sistēmu koordinēšanu vai divpusējiem starpvalstu līgumiem par sadarbību sociālās drošības jomā, prognozējamās invaliditātes ekspertīžu veikšanai un citu ar iesniegumu izskatīšanu un ekspertīžu veikšanu saistītu procesu nodrošināšanai, piemēram, starplēmumu veidošana. Tāpat tika turpināts darbs pie datu lauku kontroļu izveides.

Šī gada 24.septembrī norisinājās Komisijas nodaļu pārvaldes vecāko referentu un klientu apkalpošanas speciālistu darba seminārs, kura laikā tika demonstrēta sistēmas funkcionalitāte, kas nodrošina viņu atbildībā esošo uzdevumu veikšanu. Papildus tika demonstrēta sistēmas funkcionalitāte saistītajiem procesiem.

Paralēli sistēmas programmatūras izstrādei tika turpināta datu atlase esošās sistēmas datu bāzes migrācijai uz jaunās sistēmas versiju, uzsākta datu apmaiņas servisu testēšana, tajā skaitā sistēmas datu nodošanai uz Labklājības informācijas sistēmu (LabIS) labklājības nozares statistikas vajadzībām.

Īstenojot projektu, tiek turpināts pārskatīt un pilnveidot ar Komisijas pakalpojumu nodrošināšanu saistītie procesi. Sadarbībā ar Labklājības ministriju secināts, ka nepieciešams veikt grozījumus Ministru kabineta 2019.gada 20.augusta noteikumos Nr.381 “Invaliditātes informatīvās sistēmas noteikumi”. Priekšlikumi minētā normatīvā akta grozījumiem iesniegti Labklājības ministrijai.

Sagatavoja:

Jūlija Sproģe
Projekta vadītāja

2020.gada 12.novembrī