



I E G U L D Ī J U M S T A V Ā N Ā K O T N Ē

Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta Nr. 2.2.1.1/19/I/004

„Invaliditātes ekspertīzes pakalpojumu kvalitātes uzlabošana” īstenošanas progress

Veselības un darbaspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija (turpmāk – Komisija) turpina īstenot Eiropas Reģionālās attīstības fonda projektu Nr.2.2.1.1/19/I/004 „Invaliditātes ekspertīzes pakalpojumu kvalitātes uzlabošana” (turpmāk – Projekts), kura ietvaros tiek pilnveidota Invaliditātes informatīvā sistēma (turpmāk – Sistēma). Programmatūras izstrādes 2.laidiens tika uzsākts šā gada sākumā un četros sprintos kopumā piegādāta un akceptēta programmatūra 68 lietotājistāstu apjomā.

Šī gada otrajā ceturksnī tika izstrādāta Sistēmas funkcionalitāte, lai nodrošinātu Komisijas sniegto atzinumu (par medicīniskajām indikācijām vieglā automobiļa speciālai pielāgošanai un pabalsta saņemšanai transporta izdevumu kompensēšanai; par īpašas kopšanas nepieciešamību; par normatīvajos aktos noteiktajiem atvieglojumiem naturalizācijas procedūras uzsākšanai Latvijas pilsonības iegūšanai; par darbnespējas lapas pagarināšanu pārejošas darbnespējas periodā, kas turpinās ilgāk par 26 nedēļām, ja darbnespēja ir nepārtraukta, bet ne ilgāk par 52 nedēļām triju gadu periodā, ja darbnespēja atkārtojas ar pārtraukumiem; par asistenta pakalpojuma nepieciešamību) sagatavošanu. Tāpat tika izstrādāta Sistēmas funkcionalitāte ekspertīzei nepieciešamās informācijas pieprasīšanai un administrēšanai, kā arī klātienes ekspertīžu organizēšanai un veikšanai. Lai Komisijas lēmumos un atzinumos novērstu tehniskās kļūdas, Sistēmā tika iestrādātas ekspertīžu kvalitātes kontroles, kā arī tiesību normu klasifikatori un algoritms atsauču veidošanai Komisijas lēmumos un atzinumos.

Paralēli programmatūras izstrādei tika definēta tehniskā specifikācija 3.laidienam, nosakot darba ietvaru turpmākai Sistēmas pilnveidošanai, kā arī uzsākta datu atlase un sagatavošanās datu bāzes migrācijai.

Atbilstoši Projekta īstenošanas laika grafikam uzsākta projekta darbība Nr.7 “Invaliditātes informatīvās sistēmas analītikas funkcionalitātes izstrāde un ieviešana Labklājības informācijas sistēmā (LabIS)”, organizējot tiešsaistes sanāksmi ar Labklājības ministrijas un Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras pārstāvjiem un vienojoties par turpmākajiem pasākumiem darbības īstenošanā.

Sagatavoja:

Jūlija Sproģe
Projekta vadītāja

2020.gada 12.maijā