



---

I E G U L D Ī J U M S T A V Ā N Ā K O T N Ē

**Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta Nr. 2.2.1.1/19/I/004  
„Invaliditātes ekspertīzes pakalpojumu kvalitātes uzlabošana” īstenošanas  
progress**

Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts Komisija (turpmāk – Komisija) turpina īstenot Eiropas Reģionālās attīstības fonda projektu Nr.2.2.1.1/19/I/004 „Invaliditātes ekspertīzes pakalpojumu kvalitātes uzlabošana” (turpmāk – projekts), kura ietvaros tiek pilnveidota Invaliditātes informatīvā sistēma (turpmāk – sistēma) un optimizēti Komisijas procesi.

Pārskata periodā tika uzsākts sistēmas programmatūras izstrādes ceturtais laidziens, kura ietvaros izveidota sistēmas integrācija ar dokumentu skeneriem operatīvai papīra veidā saņemto iesniegumu skenēšanai sistēmā, izstrādāta funkcionalitāte iesnieguma piesaistei un atzinuma par medicīniskām indikācijām izveidošanai jau esošam invaliditātes lēmumam, izstrādāta funkcionalitāte atzinumam par pavadona pakalpojuma nepieciešamību bērniem un funkcionalitāte atkārtotas invaliditātes apliecības izsniegšanai. Lai nodrošinātu projekta darbības “E-pakalpojumu pilnveidošana un ieviešana” īstenošanu, veikta Komisijas Klientu apmierinātības aptauja par portālā [www.Latvija.lv](http://www.Latvija.lv) pieejamiem Komisijas e-pakalpojumiem.

Kopumā izstrādātās sistēmas programmatūras akceptēšana veikta trīs demonstrācijas sanāksmēs, sistēmas lietotājiem organizētajās tematiskajās sesijās, kā arī sistēmas lietotājiem individuāli testējot dažādas sistēmas funkcionalitātes, simulējot pilnu invaliditātes ekspertīzes procesu no iesnieguma saņemšanas un reģistrēšanas brīža līdz pieņemtā lēmuma paziņošanai klientam, ieskaitot invaliditātes apliecības izgatavošanu. Līdz sistēmas nodošanai produktīvajā darbībā Komisijas nodaļās noris pastāvīga tās testēšana, tādejādi konstatējot, apkopojot un novēršot sistēmas nepilnības.

Īstenojot projektu, tiek turpināts pilnveidot sistēmas datu apmaiņas risinājumus ar citu institūciju atbildībā esošām informācijas sistēmām. Pārskata periodā notika sadarbība ar Labklājības informācijas sistēmas (LabIS) uzturēšanas grupas pārstāvjiem, lai nodrošinātu Komisijas sistēmas datu nodošanu labklājības nozares vajadzībām, kā arī precizētas Komisijas atvērto datu kopas, kas pēc projekta pabeigšanas tiks publicētas Latvijas Atvērto datu portālā [www.data.gov.lv](http://www.data.gov.lv). Tāpat notikusi saziņa ar Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes (PMLP) pārstāvjiem, lai veiktu datu apmaiņas testēšanu pirms sistēmas nodošanas produktīvajā darbībā, kā arī parakstīta starpresoru vienošanās par papildu datu izgūšanu no PMLP pārziņā esošajām informācijas sistēmām. Notikusi sadarbība ar Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras pārstāvjiem, nodrošinot sistēmas testa vides uzturēšanu

labklājības nozares datu centrā un vienojoties par nepieciešamajiem priekšdarbiem sistēmas nodošanai produktīvajā darbībā.

Sagatavoja:

Jūlija Sproģe  
Projekta vadītāja

2021.gada 12.maijā