



---

I E G U L D Ī J U M S T A V Ā N Ā K O T N Ē

**Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta Nr. 2.2.1.1/19/I/004  
„Invaliditātes ekspertīzes pakalpojumu kvalitātes uzlabošana” īstenošanas  
progress**

Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts Komisija (turpmāk – Komisija) īsteno Eiropas Reģionālās attīstības fonda projektu Nr.2.2.1.1/19/I/004 „Invaliditātes ekspertīzes pakalpojumu kvalitātes uzlabošana” (turpmāk – projekts), kura ietvaros tiek pilnveidota Invaliditātes informatīvā sistēma (turpmāk – sistēma) un optimizēti Komisijas procesi.

Pārskata periodā tika turpināta sistēmas programmatūras izstrādes Pirmsprodukcijas laidiena īstenošana, fokusējoties uz funkcionalitātēm, kas ir būtiskas sistēmas ieviešanai produktīvajā darbībā, kā arī pārskatīts no esošās sistēmas migrējamais datu apjoms un risinātas identificētās datu kvalitātes problēmas. Sadarbībā ar Komisijas līgumiestādēm tika testēti datu apmaiņas servisi, lai nodrošinātu datu izgūšanu no pilnveidotās sistēmas līdzšinējā apjomā, kā arī testēti Valsts informācijas sistēmu savietotāja API Pārvaldniekā publicētās Komisijas tīmekļa pakalpes.

Izvietojot divus Komisijas e-pakalpojumus portāla Latvija.lv e-pakalpojumu jaunā ietvara testa vidē un sadarbībā Valsts reģionālo attīstības aģentūru veicot e-pakalpojuma EP64 “Mani dati VDEĀVK” lietojamības testēšanu, turpināta projekta darbības “Invaliditātes informatīvās sistēmas elektroniski sniegto pakalpojumu pilnveidošana un ieviešana klientu apkalpošanas portālā” īstenošana. Tāpat tika turpināta sadarbība ar Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldi datu izgūšanai pilnveidotajā sistēmā no Fizisko personu reģistra informācijas sistēmas, kas ir nepieciešami Komisijas funkciju nodrošināšanai.

Sadarbībā ar Labklājības ministriju aktualizēta Ministru kabineta 2019.gada 20.augusta noteikumu Nr.381 “Invaliditātes informatīvās sistēmas noteikumi” grozījumu redakcija un anotācija, savukārt ar Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūru risināti sadarbības un organizatoriskie jautājumi par pilnveidotās sistēmas izmitināšanu ārvalsts pakalpojuma datu centrā, kā arī jautājumi par sistēmas datu nodošanu Labklājības informācijas sistēmai (LabIS) statistikas pārskatu sagatavošanai.

Sagatavoja:  
Jūlija Sproģe  
Projekta vadītāja  
2022.gada 11.februārī