



---

I E G U L D Ī J U M S T A V Ā N Ā K O T N Ē

**Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta Nr. 2.2.1.1/19/I/004  
„Invaliditātes ekspertīzes pakalpojumu kvalitātes uzlabošana” īstenošanas  
progress**

Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts Komisija (turpmāk – Komisija) īsteno Eiropas Reģionālās attīstības fonda projektu Nr.2.2.1.1/19/I/004 „Invaliditātes ekspertīzes pakalpojumu kvalitātes uzlabošana” (turpmāk – projekts), kura ietvaros tiek pilnveidota Invaliditātes informatīvā sistēma (turpmāk – sistēma) un optimizēti Komisijas procesi.

Pārskata periodā tika pabeigts sistēmas programmatūras izstrādes 4.laidiens un veikta laidiena akcepttestēšana. Galvenokārt pārskata periodā tika risināti jautājumi, kas ir saistīti ar sistēmas ieviešanu produktīvajā darbībā, piemēram, datu kvalitātes problēmas un kļūdu, kas ir kritiskas sistēmas darbināšanai, novēršana. Sadarbībā ar Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldi veikta Komisijas monitoringa kopu salīdzināšana, lai nodrošinātu aktuālu datu migrāciju uz pilnveidoto sistēmu un to monitorēšanu. Sadarbībā ar Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūru sagatavota infrastruktūra pilnveidotās sistēmas pirmsprodukcijas versijas izmitināšanai labklājības nozares datu centrā un rezerves kopiju veidošanai ārpakalpojuma datu centrā, kā arī veikta tīklu konfigurācija.

Projekta darbības “Invaliditātes informatīvās sistēmas elektroniski sniegto pakalpojumu pilnveidošana un ieviešana klientu apkalpošanas portālā” ietvaros veikta portāla Latvija.lv e-pakalpojumu jaunajā ietvarā izstrādāto Komisijas e-pakalpojumu Nr.64 “Mani dati VDEĀVK” un Nr.67 “Universālais pakalpojums invaliditātes statusa pārbaudei” testēšana. Lai Komisijas klientiem paredzēto e-pakalpojumu Nr.64 “Mani dati VDEĀVK” varētu izmantot personu likumiskie pārstāvji, tika organizēta piekļuve Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes nodrošinātajiem servisiem. Tāpat tika turpināta sadarbība ar Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldi datu izgūšanai pilnveidotajā sistēmā no Fizisko personu reģistra informācijas sistēmas, kas ir nepieciešami Komisijas funkciju nodrošināšanai.

Lai pārliecinātos, ka sistēmas izstrāde tiek veikta atbilstoši plānošanas dokumentācijai, projekta darbības “Invaliditātes informatīvās sistēmas drošības, veikspējas un kvalitātes audits” ietvaros sagatavota iepirkuma dokumentācija neatkarīgam sistēmas izstrādes un nodevumu kvalitātes auditam.

Sagatavoja:  
Jūlija Sproģe  
Projekta vadītāja  
2022.gada 13.maijā